

# Project Plan - MU-Bio GMP certified project

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ  
rev 00

Task	Begin	End	
<b>GMP Certified project</b>	6 ก.พ. 66	31 มี.ค. 68	Plan
- Production SOPs	6 ก.พ. 66	30 เม.ย. 67	Plan
- QA SOPs	6 ก.พ. 66	31 พ.ค. 67	Plan
- Cleanroom Classification and Qualification	1 ก.พ. 67	29 ก.พ. 67	Plan
- Procurement all relevant materials	1 ต.ค. 66	30 ธ.ค. 66	Plan
- Renovation completion	31 ก.ค. 66	31 ม.ค. 67	Plan
- Starting PQ of PW/WFI/PS	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 68	Plan
- Qualification activities	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	Plan
- Autoclave	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	Plan
- Hot Air Oven	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	Plan
- Washing machine cycle validation	1 ก.พ. 67	1 เม.ย. 67	Plan
- Disinfectant validation	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	Plan
- Engineering batch	1 พ.ค. 67	14 พ.ค. 67	Plan
- Process validation batches (3 consecutive batches)	1 มี.ย. 67	1 ก.ค. 67	Plan
- Stability data (Accel. + Real time 6 m)	16 ก.ค. 67	13 ม.ค. 68	Plan
- Dossier submission	18 ม.ค. 68	18 ม.ค. 68	Plan